

הצעת החלטה מישיבה מס' 564 מיום 16 בספטמבר 2019
עדכון המועד המחייב המרבי בהליך התחרותי מספר 2 לקביעת תעריף לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו וולטאי במיתקנים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, ויתר סמכויותיה על פי כל דין, מפרסמת בזאת רשות החשמל (להלן: "הרשות") הצעת החלטה בעניין עדכון המועד המחייב המרבי למימוש ההספק הזוכה למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת ההליך התחרותי השני לחיבור לרשת המתח הגבוה והנמוך:

1. הרשות מעדכנת את "המועד המחייב המרבי" שנקבע במסמך ההזמנה להציע הצעות בהליך תחרותי מספר 2 (להלן: "המועד המחייב המרבי המקורי"), כך שהמועד האחרון להגשת המסמך המרכז לרשות, יחול בתום 10 חודשים מ"המועד המחייב" (להלן: "המועד המחייב המעודכן").
2. החלטה זו תחול על הזוכים בהליך התחרותי אשר ימסרו לרשות בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה הסופית בעניין, ערבות הקמה נוספת בסך של 300 ₪ לכל קילו-וואט אשר תעמוד בתוקפה לפחות עד 45 ימים לאחר המועד המחייב המרבי המעודכן.
3. במקרה של איחור בהגשת אישור/י העמידה בתנאים לסנכרון מעבר למועד המחייב המרבי המקורי, או ככל שאישור/י העמידה בתנאים לסנכרון מעיד/ים על הקמת מיתקן/ים בעלי הספק מצטבר מותקן הנמוך מההספק שבו זכה הזוכה, תחולט ערבות ההקמה בשיעור של 3.333 ש"ח לכל יום איחור לכל קילו וואט מתוך ההספק שבו זכה הזוכה אשר טרם הוגש אישור עמידה בתנאים לסנכרון בגינו, עד לחילוט מלא של ערבות ההקמה בתום המועד המחייב המרבי המעודכן, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של הרשות בקשר עם איחור כאמור.
4. אמות המידה המצורפות כנספח ט להליך התחרותי יעודכנו בהתאם.
5. אין בהחלטה זו כדי להאריך את מועד חילוט ערבות ההקמה המקורית. יתר סעיפי ותנאי ההליך התחרותי שלא שונו מפורשות בהחלטה זו, יותרו ללא שינוי.

ביאורים:

1. המועד המחייב המרבי בהליך תחרותי מספר 2 לייצור חשמל למתקנים פוטו-וולטאים המחוברים למתח הגבוה והנמוך נקבע ליום 28.4.2020.
2. לאור עיכובים רוחביים של זוכים בהליך התחרותי הרשות מבקשת במסגרת סמכותה בהתאם לסעיף 16.2.5 להאריך את משך הזמן בין המועד המחייב למועד המחייב המרבי.
3. מכיוון שמדובר בהארכה שנייה וכדי למנוע החזקה של הרשת על ידי מתקנים שעשויים שלא לקום הרשות מאפשרת את הארכה רק לזוכים שיעמידו ערבות נוספת.