

החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 577 מיום 5.4.2020

החלטה מס' 57702 – הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור

חשמל באנרגיה מתחדשת

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ועל פי כל דין, מאריכה רשות החשמל (להלן: "הרשות") את המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות להקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת, כמפורט להלן:

1. המועדים המחייבים, המועדים המחייבים המרביים ומועד החיבור, לפי העניין, בהליכים התחרותיים ובאסדרות המפורטות בטבלה שבנספח להצעת החלטה זו יוארכו בחודשיים למועדים המעודכנים המפורטים בטבלה שבנספח (להלן: "המועדים המעודכנים").
2. החלטה זו תחול על מי שימסרו לרשות או למחלק, לפי העניין, עד המועד המחייב המרבי המעודכן לפני ההארכה הנוכחית כפי שנקבע לכל סוג מתקן במסמכי ההליכים והאסדרות, מסמכים המעידים על הארכת ערבות הקמה אשר תעמוד בתוקפה עד לפחות 45 ימים לאחר המועדים המעודכנים.
3. מתקנים שלא מחויבים להפקיד ערבות באסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן או במונה נטו, לא יידרשו להפקדת ערבות.
4. מנגנוני חילוטי ערבויות ההקמה הקבועים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו וולטאיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים, יישארו ללא שינוי, ויחושבו בהתאם למועדים המעודכנים.
5. המועד האחרון להגשת בקשה להקים מתקן, קרקעי או על גבי גג, לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית במסגרת האסדרה למיתקנים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים, יוארך בחודשיים.
6. המועד להחזרת הערבות במקרה של תשובת מחלק שלילית או חלקית במסגרת האסדרה למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים ובמסגרת ההליך התחרותי הרביעי לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים, יוארך בחודשיים.
7. המועדים הקבועים באמות המידה 175(ג), 176(ה), 196(ג), 214(א1), 220(ג) ו-220(ט) ו-220(ד) יעודכנו בהתאם למועדים החדשים.

ביאורים

הרשות שואפת לעמוד ביעד הממשלה לשנת 2020, קרי 10% ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. עם זאת, לאור התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם ובהמשך לפניית יזמים, הרשות מאפשרת באופן חריג הארכת המועדים בחודשיים.

נספח

המועדים המעודכנים			המועדים המקוריים			סוג המתקן	החלטת הרשות הרלוונטית	שם ההסדרה/ הליך
מועד מחייב מירבי המעודכן המוארך	מועד מחייב מירבי המוארך	מועד מחייב מעודכן המוארך	מועד מחייב מירבי המעודכן שער בהחלטת רשות	מועד מחייב מירבי מקורי	מועד מחייב מקורי			
28.11.2020	28.6.2020	29.11.2019	28.9.2020	28.4.2020	28.9.2019	קרקעי	החלטה מס' 3 (1218) מישיבה 533	הליך מספר 2 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שיחברו למתח גבוה ולמתח נמוך
	3.10.2021	3.3.2021		3.8.2021	3.1.2021	קרקעי	החלטה מס' (1343)2 מישיבה 556	הליך מספר 3 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שיחברו למתח גבוה ולמתח נמוך
30.6.2021	30.1.2021	30.9.2020	30.4.2021	30.11.2020	30.7.2020	גות	החלטה מס' 3 (1356) מישיבה 558	הליך מספר 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שאינם קרקעיים שיחברו למתח גבוה ולמתח נמוך
30.11.2021	30.6.2021	1.3.2021	30.9.2021	30.4.2021	31.12.2020	מאגרים		
	20.9.2021	20.2.2021		20.7.2021	20.12.2020	גות/מאגרים	החלטה מס' (56807)7 מישיבה 568	הליך מספר 2 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקני גות שיחברו למתח גבוה ולמתח נמוך
	20.9.2021	20.2.2021		20.7.2021	20.12.2020	קרקעי	החלטה מס' (56808)8 מישיבה 568	הליך מספר 4 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים קרקעיים שיחברו למתח גבוה ולמתח נמוך
	30.6.2021	1.3.2021		30.4.2021	31.12.2020	גות/מאגרים	החלטה מס' 4 (57204) מישיבה 572	אסדרה לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו וולטאיים על גבי גות ומאגרי מים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים
	30.6.2021	1.3.2021		30.4.2021	31.12.2020	קרקעי	החלטה מס' 10 (57210) מישיבה 573	אסדרה קביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים קרקעיים בטכנולוגיה פוטו וולטאית שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים למתקנים קרקעיים
	330 יום			270 יום		גות	החלטה מס' 5 (57205) מישיבה 572	אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן
	330 יום למתקן מתחת ל-630KW או 425 יום למתקן מעל 630KW			270 יום למתקן מתחת ל-630KW או 365 יום למתקן מעל 630KW		גות/מאגרים		מונה נטו
המועדים המעודכנים			המועדים המקוריים					
	30.8.2020			30.6.2020		קרקעי	החלטה מס' 10 (57210) מישיבה 573	המועד האחרון להחזרת הערבות במקרה של תשובת מחלק שלילית או חלקית במסגרת האסדרה למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים
	20.7.2020			20.5.2020		קרקעי	החלטה מס' (56808)8 מישיבה 568	המועד האחרון להחזרת הערבות במקרה של תשובת מחלק שלילית או חלקית במסגרת ההליך התחרותי הרביעי לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים