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ייצור הארכת משך זמן הקמת מתקני  – 771א"מ עדכון ( 1312) 2החלטה מס' 
 וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן-חשמל בטכנולוגיה פוטו

 
ולאחר  ,, ויתר סמכויותיה על פי כל דין1996 –בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 

-ו (3()ד)177אמת מידה עדכון החלטה ל( הרשות–)להלן חשמל הרשות בזאת מפרסמת  שימוע כדין,

 :, כדלקמן(5()ד)177

 לא ייתן המחלק התחייבות( יוחלף בנוסח הבא: "3()ד)177הנוסח הקיים באמת מידה  .1

לשילוב מתקן במקרה ונדרשים שינויים ברשת החשמל הקיימת שלא ניתן לבצעם בפרק 

  יום". 270ל זמן ש

תוקף התחייבות המחלק לשילוב " ( יוחלף בנוסח הבא:5()ד)177הנוסח הקיים באמת מידה  .2

ימים כאמור ולא  270ימים מיום מתן ההתחייבות לצרכן. חלפו  270 -המתקן לרשת יהא ל

חובר המתקן לרשת מכל סיבה שהיא, תפוג ההתחייבות ולא יחבר המחלק את המתקן 

  ".לרשת

-לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטותחולה: העדכון יחול על כל המתקנים הרשומים בהסדרת  .3

 , שקיבלו או שיקבלו תשובת מחלק חיובית,או בטורבינת רוח קטנה בגודל קטן וולטאית

 .וברו לרשתחואשר טרם 

 

 :ביאורים

 עיכוב היווצרעשוי לוולטאיים, -למכסת המתקנים הפוטוהיקף הבקשות המשמעותי לאור  .1

 . לאר זאת, הרשותבהקמת כלל המתקנים וחיבורם במועדים הקבועים באמת המידה

 יום. 270-ל 180-פרק הזמן הקצוב להקמת מתקנים במתח נמוך מ מאריכה את

קבלת תעריף למתקני ייצור ברשת חיבור והליך מידה לאמות על פרסום  לאור ההחלטה .2

 .175תבוטל והסעיף המעודכן יעבור לאמת מידה  177אמת מידה  ,החלוקה

 

 

 

 

 

 

 


