
 
 

  26.9.2019מיום  566' ישיבה מס, חשמלה רשות
הארכת המועד המחייב לסנכרון והמועד המחייב  –( 56601) 1' הצעת החלטה מס

 למתקני גגות 1לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר  המרבי
 

מחליטה , ויתר סמכויותיה על פי כל דין, 1996 –בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 

המועד המחייב והמועד המחייב המרבי למימוש  הארכת על( "הרשות")להלן:  החשמל בזאת רשות

וולטאית במסגרת ההליך התחרותי הראשון -ההספק הזוכה למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 למתקני גגות:

 220באמת מידה  ושנקבע ואת "המועד המחייב המרבי" את "המועד המחייב" אריכההרשות מ .1

. בהתאם להארכה זו מים במסגרת ההליך התחרותי הראשון למתקני גגותלמתקנים המוק

ן חודשים מהמועד הקובע והמועד המחייב המרבי לסנכרו 13.5המועד המחייב לסנכרון יהיה 

חודשים מהמועד הקובע, ולמתקן המוקם על גבי גג מאגר, המועד המחייב לסנכרון  17.5יהיה 

חודשים  22.5ד המחייב המרבי לסנכרון יהיה חודשים מהמועד הקובע והמוע 18.5יהיה 

   מהמועד הקובע. 

להזמנה יעודכן בהתאם למועדים שהוארכו  15.2.3שיעור חילוט הערבות הקבוע בסעיף  .2

 בהחלטה זו. 

 יתר סעיפי ותנאי ההליך התחרותי שלא שונו מפורשות בהחלטה זו, יוותרו ללא שינוי.  .3

 רותי הראשון למתקני גגות. החלטה זו תחול על כל הזוכים בהליך התח .4

 

 ביאורים

מגה וואט לזוכים בהליך  324.55קבעה הרשות מכסה של  18.5.2019מיום  558בהחלטה מספר  .1

 למתקני גגות. 1מספר 

אשר יאפשרו תשובה חיובית  פתרונות טכנולוגייםפנתה לרשות בבקשה לאשר שני חברת חשמל  .2

 למרבית בקשות החיבור במסגרת הליך זה:

 .נפרד לרשת של מתקן ייצור המוקם במקום הצרכנותחיבור  .א

גודל החיבור במקרה בו החיבור יוגדל לצורך שילוב מתקן ייצור, הצריכה תוגבל ל .ב

 המקורי. 

שרה לחברת החשמל לנקוט בפתרונות המפורטים לעיל וזאת בשים לב להחלטת יהרשות א .3

לחוק משק החשמל,  16' חיבור צרכנים לרשת בהמשך לתיקון מסבעניין  556מישיבה  הרשות

 . 1996-התשנ"ו

הרשות  ומשכך עיכוב רוחבי במתן תשובות המחלק לזוכים בהליך זה,האמור, נוצר לאור  .4

את המועד המחייב לסנכרון  ואת המועד המחייב המרבי לסנכרון, על מנת לאפשר  מאריכה



 
ואילו למתקנים לזוכים להקים את המתקנים. למתקני גגות נקבע פרק זמן נוסף של חודש וחצי 

 על גבי מאגרי מים נקבע פרק זמן נוסף של שבועיים. 

תוספת הזמן למתקנים על גבי מאגרים קצרה יותר משום שלמתקנים אלו נקבע מראש משך  .5

זמן ארוך יותר עד לסנכרון המתקן, וכן על מנת להבטיח השלמה של המתקנים לפני סוף שנת 

 שקבעה הממשלה.על מנת לעמוד ביעד האנרגיה המתחדשת  2020

 המועדים המעודכנים בהליך זה, הם: .6

 למתקני גגות: .א

i.  2020ביולי  30 –מועד מחייב לסנכרון 

ii.  2020בנובמבר  30 –מועד מחייב מירבי לסנכרון 

 לגגות מאגרים: .ב

i.  2020בדצמבר  31 –מועד מחייב לסנכרון 

ii.  2021באפריל  30 –מועד מחייב מירבי לסנכרון 

 

 

 


